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Abstract 
 
Physical progress delay affects the quality performance of national road construction. Factors causing the 
delay are very complex related to quality, human resource, material, equipment, construction method, and 
project control and management. This study aims to identify and analyze the risks of delays and its effect to 
road construction quality performance. The methods of risk analysis are modified Importance Performance 
Analysis (IPA) and Structural Equation Modeling (SEM). The result shows that factors that cause delays and 
have significant risk and effect on quality deviation are: (1) improper technology, (2) wrong construction 
methods, (3) improper material quality, (4) infeasible of heavy equipment function, (5) deficient 
specifications and shop drawings, (6) incompleteness planning documents, (7) lack of control, (8) inadequate 
project administration, (9) low competency of personnel, and (10) deficient contract. 
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Abstrak 
 
Keterlambatan progres fisik di lapangan berpengaruh terhadap capaian mutu pelaksanaan jalan nasional. 
Faktor-faktor penyebab keterlambatan tersebut sangat kompleks berkaitan dengan mutu Sumber Daya 
Manusia, material, peralatan, metode kerja, serta pengendalian dan manajemen proyek. Penelitian ini 
bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis risiko akibat keterlambatan progres fisik dan pegaruhnya 
terhadap mutu pelaksanaan konstruksi jalan. Analisis risiko tersebut menggunakan metode Importance 
Performance Analysis yang dimodifikasi dan Structural Equation Modelling. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa faktor penyebab keterlambatan yang memiliki risiko signifikan dan berpengaruh terhadap 
penyimpangan mutu pelaksanaan jalan nasional adalah: (1) ketidaktepatan teknologi pelaksanaan proyek, (2) 
kesalahan metode kerja, (3) ketidaktepatan kualitas material, (4) ketidaklaikan fungsi peralatan berat, (5) 
defisiensi spesifikasi dan gambar kerja, (6) ketidaklengkapan dokumen perencanaan, (7) pengendalian 
proyek yang kurang memadai, (8) ketidaktepatan pelaksanaan manajemen proyek, (9) kompetensi tenaga 
kerja yang rendah, dan (10) defisiensi kontrak. 
 
Kata-kata kunci: risiko, keterlambatan, mutu 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Kemungkinan risiko (risk probability) yang terjadi dalam pelaksanaan proyek jalan 
sangat beragam akibat dari spesialisasi bagian-bagian pekerjaan jalan. Keterlambatan 
progres fisik dapat terjadi secara parsial maupun keseluruhan proyek. Indikasi 
keterlambatan parsial adalah bertambahnya waktu penyelesaian tiap item pekerjaan 
dibandingkan dengan rencana semula. Indikasi keterlambatan kesuluruhan proyek adalah 
2 Jurnal Transportasi Vol. 14 No. 1 April 2014: 1-10 
bertambahnya waktu penyelesaian suatu proyek konstruksi dibandingkan dengan rencana 
atau master schedule yang telah ditetapkan. Keterlambatan parsial dapat mengakibatkan 
keterlambatan keseluruhan proyek bila terjadi pada lintasan atau jalur kritis proyek.  
Risiko keterlambatan progres fisik merupakan aspek yang tidak dapat dihilangkan 
dalam pelaksanaan proyek jalan akibat dari beragamnya sumber daya yang terlibat. Oleh 
karenanya, diperlukan manajemen risiko untuk mereduksi faktor-faktor penyebab 
keterlambatan progres fisik.  
Mulyono (2006) menyimpulkan bahwa penyimpangan mutu pelaksanaan pekerjaan 
jalan dipicu oleh keterlambatan item-item pekerjaan yang kritis terutama pada peningkatan 
dan pemeliharaan jalan. Salah satu penyimpangan mutu pelaksanaan yang berpengaruh 
terhadap risiko adalah ketidaktepatan capaian mutu material dan ketidaktepatan 
implementasi dan pengawasan metode pengujian di lapangan. Mulyono (2013) juga 
menyimpulkan bahwa penyebab utama penyimpangan mutu pelaksanaan berawal dari  
ketidaktepatan pendidikan ketrampilan dan kesalahan penempatan tenaga kerja di 
lapangan. 
Tujuan studi ini adalah: (1) melakukan identifikasi dan pemetaan faktor-faktor risiko 
penyebab keterlambatan proyek jalan, (2) menentukan tingkat signifikansi risiko yang ada 
terhadap keterlambatan proyek dan pengaruhnya terhadap mutu pelaksanaan jalan, dan (3) 
melakukan analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan yang potensial terhadap mutu 
pelaksanaan proyek agar. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan usulan 
penanganan risiko yang sesuai.  
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dengan melibatkan responden yang 
merupakan stakeholder dalam pelaksanaan proyek jalan nasional di wilayah kerja Balai 
Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI, Direktorat Jenderal Bina Marga. Responden 
meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan kontraktor. 
Responden memberikan nilai risiko faktor-faktor penyebab keterlambatan progres fisik 
proyek dan pengaruhnya terhadap mutu pelaksanaan dengan skala ordinal, dengan: (1) 
nilai-1(sangat rendah), (2) nilai-2 (rendah), (3) nilai-3 (tinggi), dan (4) nilai-4 (sangat 
tinggi). Jumlah responden yang menjawab kuesioner adalah 49 orang, rata-rata 
berpengalaman 10-15 tahun bidang konstruksi jalan, dengan pendidikan minimal sarjana 
teknik sipil. Pemetaan nilai risiko keterlambatan proyek terhadap penyimpangan mutu 
pelaksanaan dilakukan dengan metode kuadran IPA (Importance Performance Analysis) 
yang dimodifikasi. Hubungan pengaruh antara keterlambatan progres fisik dan 
penyimpangan mutu pelaksanaan diuji dengan model persamaan struktural atau Structural 
Equation Modeling (SEM). Alur pikir penelitian ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Alur Pikir Penelitian 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis awal terhadap variabel-variabel penyebab keterlambatan progres fisik 
proyek jalan yang berpengaruh terhadap mutu pelaksanaan dilakukan dengan metode 
kuadran IPA. Sumbu X merepresentasikan nilai risiko keterlambatan progres fisik dan 
sumbu Y merepresentasikan mutu pelaksanaan di lapangan, sebagaimana dicontohkan 
pada Tabel 1. Hasil pemetaan risiko akibat keterlambatan progres fisik proyek terhadap 
mutu pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan diagram kartesius yang ditunjukkan 
pada Gambar 2. Pemetaan tersebut menghasilkan keterkaitan: (1) 20 variabel di Kuadran I 
yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan proyek dan penyimpangan 
mutu pelaksanaan; (2) 10 variabel di Kuadran II yang berpengaruh signifikan terhadap 
penyimpangan mutu pelaksanaan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keterlambatan progres proyek;  dan (3) 15 variabel di Kuadran IV yang berpengaruh 
signifikan terhadap keterlambatan progres proyek tetapi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penyimpangan mutu pelaksanaan. 
  
Tabel 1 Contoh Pemetaan Variabel “Alam dan Lingkungan” pada Kuadran Kartesius 
No. 
Variabel Penyebab Keterlambatan dari Faktor 
“Alam dan Lingkungan” 
Risiko Mutu Kuadran 
X Y I II III IV 
1. Gangguan cuaca 2,980 2,796 x    
2. Bencana alam 2,347 2,102 x    
3. Kerusakan lingkungan, polusi udara dan air 1,939 1,918   x  
4. Kondisi lokasi proyek yang sulit dijangkau 2,347 2,163 x    
5. Permasalahan lalu lintas di lokasi proyek 1,796 1,408   x  
6. Pengelolaan lingkungan proyek yang tidak bagus 1,918 1,469   x  
 Rata-rata 2,221 1,976   x  
 
 
1. Kajian literatur 
2. Observasi lapangan 
3. Data teknis proyek 
 
 
Identifikasi risiko penyebab 
keterlambatan progres fisik 
 
 Penilaian risiko faktor-faktor penyebab keterlambatan progres fisik 
 Penilaian pengaruh faktor penyebab keterlambatan terhadap mutu 
pelaksanaan 
 
Pemetaaan risiko terhadap 
mutu pelaksanaan dengan 
metode IPA dimodifikasi 
 
Hubungan pengaruh 
keterlambatan terhadap mutu 
pelaksanaan dengan SEM 
 
 
Variabel-variabel terpilih yang berpengaruh signifikan terhadap 
keterlambatan progres fisik dan penyimpangan mutu pelaksanaan 
 
Penanganan risiko (SDM, material, peralatan, metode kerja, 
administrasi, pengendalian dan manajemen proyek) 
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Gambar 2 Diagram Kartesius Risiko Keterlambatan dan Mutu Pekerjaan 
 
Variabel di Kuadran I meliputi perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah, 
gangguan cuaca, bencana alam, kondisi lokasi proyek yang sulit dijangkau, inflasi, 
ketidaktepatan teknologi pelaksanaan proyek, kesalahan metode kerja, ketidaksesuaian 
kualitas material atau peralatan, defisiensi spesifikasi dan gambar kerja, ketidaklengkapan 
dokumen perencanaan, pengendalian proyek yang kurang memadai, rendahnya kualitas 
safety plan,  rendahnya kualitas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), 
rendahnya kualitas pengawasan K3, minimnya perlengkapan K3, ketidaktepatan pelaksanaan 
manajemen proyek, kompetensi tenaga kerja yang rendah, estimasi biaya yang terlalu 
rendah, kontrak pekerjaan yang berat sebelah (owner-kontraktor), dan defisiensi kontrak. 
Variabel di Kuadran II terdiri atas kondisi tanah dasar yang kurang bagus, 
pengelolaan material yang kurang bagus, strategi pengadaan barang atau jasa kurang tepat, 
kesalahan pengukuran dimensi dalam pekerjaan, kurangnya kualitas komunikasi 
kontraktor-subkontraktor, rendahnya pengawasan terhadap subkontraktor, pengelolaan 
SDM yang kurang tepat, kurangnya pelatihan tenaga kerja, pengelolaan biaya yang terlalu 
rendah, dan hambatan patent suatu produk/metode kerja. 
Variabel di Kuadran IV mencakup stabilitas politik, fluktuasi nilai tukar rupiah, 
kurangnya inovasi pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan peralatan yang kurang tepat, 
kerusakan peralatan proyek, permasalahan dalam pembebasan lahan, keterlambatan 
pengiriman material, keterlambatan pengiriman peralatan, kelangkaan bahan bakar 
minyak, kurangnya koordinasi proyek, produktivitas tenaga kerja yang rendah, kurangnya 
tenaga kerja, kenaikan harga material, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan 
hambatan proses perizinan pemerintah setempat proyek. 
Estimasi model persamaan struktural dilakukan untuk mendapatkan hubungan 
pengaruh keterlambatan progres fisik proyek terhadap penyimpangan mutu pelaksanaan, 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.  Konstruk “risiko keterlambatan” diestimasi 
dengan variabel yang terdapat pada Kuadran I merupakan indikator yang memiliki risiko 
keterlambatan tinggi dan berpengaruh signifikan terhadap mutu pelaksanaan. Konstruk 
KUADRAN II: 
1. tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keterlambatan progres fisik proyek 
2. berpengaruh signifikan terhadap mutu 
pelaksanaan 
KUADRAN I: 
1. berpengaruh signifikan terhadap 
keterlambatan progres fisik proyek 
2. berpengaruh signifikan terhadap mutu 
pelaksanaan 
KUADRAN III: 
1. tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keterlambatan progres fisik proyek 
2. tidak berpengaruh signifikan terhadap 
mutu pelaksanaan 
  
KUADRAN IV: 
1. berpengaruh signifikan terhadap 
keterlambatan progres fisik proyek 
2. tidak berpengaruh signifikan terhadap 
mutu pelaksanaan 
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“keterlambatan progres fisik” diestimasi dengan variabel yang menempati Kuadran IV 
yang terdiri atas indikator dengan pengaruh besar terhadap keterlambatan proyek. 
Konstruk “mutu pelaksanaan” diestimasi dengan variabel yang terdapat pada Kuadran-II 
yang terdiri atas indikator yang berpengaruh besar terhadap mutu pekerjaan. 
 
 
 
Gambar 3 Model Kerangka Teoritis Hubungan Antar-Konstruk 
 
 Confirmatory Factor Analysis (CFA) dilakukan pada setiap konstruk yang terdapat 
dalam model, antarkonstruk exogen (independent) dan antarkonstruk endogen (dependent). 
Pada permodelan hubungan antarkonstruk terdapat 1 (satu) konstruk exogen (risiko 
keterlambatan progres proyek) dan 2 (dua) konstruk endogen (keterlambatan progres 
proyek dan mutu pelaksanaan).  Hasil CFA terhadap konstruk “risiko keterlambatan 
progres proyek” menghasilkan 9 (sembilan) indikator yang berpengaruh signifikan 
terhadap risiko keterlambatan proyek di Sulawesi Utara yang mengakibatkan 
penyimpangan mutu pelaksanaan jalan nasional, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. 
Indikator-indikator dalam Tabel 2 merupakan variabel pada Kuadran I yang memiliki nilai 
standardized regression lebih besar dari 0,5 pada  konstruk risiko keterlambatan progres 
proyek. 
Tabel 2 Indikator Berpengaruh Signifikan terhadap Risiko Keterlambatan Progres  
Proyek Jalan Nasional dan Penyimpangan Mutu Pelaksanaan di Sulawesi Utara 
Indikator Standardized Regression 
Ketidaktepatan teknologi pelaksanaan proyek (X6) 0,648 
Kesalahan metode kerja (X7) 0,892 
Ketidaksesuaian kualitas material atau peralatan (X8) 0,791 
Defisiensi spesifikasi dan gambar kerja (X9) 0,699 
Ketidaklengkapan dokumen perencanaan (X10) 0,680 
Pengendalian proyek yang kurang memadai (X11) 0,845 
Ketidaktepatan pelaksanaan manajemen proyek (X16) 0,724 
Kompetensi tenaga kerja yang rendah (X17) 0,754 
Defisiensi kontrak (X20) 0,716 
 
Hasil CFA terhadap konstruk “keterlambatan progres” menghasilkan 6 (enam) 
indikator yang berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan progres proyek tetapi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penyimpangan mutu jalan, sebagaimana ditunjukkan pada 
Tabel 3. Indikator-indikator pada Tabel 3 merupakan variabel pada Kuadran IV yang 
memiliki nilai standardized regression lebih besar dari 0,5 pada  konstruk  keterlambatan 
progres proyek. 
Mutu 
Pelaksanaan 
Risiko 
Keterlambatan 
Keterlambatan 
Progress Fisik  
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Tabel 3 Indikator Berpengaruh Signifikan terhadap Keterlambatan  
Progres Proyek Jalan Nasional di Sulawesi Utara 
Indikator Standardized Regression 
Pengelolaan peralatan yang kurang tepat (K4) 0,741 
Kerusakan peralatan proyek (K5) 0,782 
Permasalahan dalam pembebasan lahan (K6) 0,829 
Keterlambatan pengiriman material (K7) 0,785 
Keterlambatan pengiriman peralatan (K8) 0,825 
Kelangkaan BBM (K9) 0,824 
 
Hasil CFA terhadap konstruk “mutu pelaksanaan” menghasilkan 7 (tujuh) indikator 
yang berpengaruh signifikan terhadap penyimpangan mutu pelaksanaan tetapi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan progres proyek, sebagaimana ditunjukkan 
pada Tabel 4. Indikator-indikator dalam Tabel 4 merupakan variabel pada Kuadran-II yang 
memiliki nilai standardized regression lebih besar dari 0,5 pada konstruk mutu 
pelaksanaan. 
 
Tabel 4 Indikator Berpengaruh Signifikan terhadap Penyimpangan  
Mutu Pelaksanaan Konstruksi Jalan Nasional di Sulawesi Utara 
Indikator Standardized Regression 
Pengelolaan material yang kurang tepat (Y2) 0,613 
Strategi pengadaan barang/jasa kurang tepat (Y3) 0,582 
Kesalahan pengukuran dimensi dalam pekerjaan (Y4) 0,571 
Kurangnya kualitas komunikasi kontraktor-subkontraktor (Y5) 0,877 
Rendahnya pengawasan terhadap subkontraktor (Y6) 0,868 
Pengelolaan SDM yang kurang tepat (Y7) 0,729 
Kurangnya pelatihan tenaga kerja (Y8) 0,723 
 
Estimasi model full structural dilakukan dengan memasukkan indikator-indikator 
yang telah diuji dengan CFA, sehingga dapat dicermati hubungan struktural antarkonstruk 
(variabel laten) yang dirancang. Implementasi estimasi model teoritis hubungan 
antarkonstruk (Gambar 3) dapat dilihat pada Gambar 4. 
Estimasi nilai parameter hubungan antarkonstruk dicermati dari hasil koefisien 
standardized regression sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5. Hasil analisis SEM 
menunjukkan hubungan antarkonstruk sebagai berikut: (1) “risiko keterlambatan” terhadap 
“keterlambatan proyek” berpengaruh signifikan dengan standardized parameter sebesar 
0,809, (2) “keterlambatan proyek” terhadap “mutu pelaksanaan” berpengaruh signifikan 
dengan standardized parameter sebesar 0,572, dan (3) “risiko keterlambatan” terhadap 
“mutu pelaksanaan” berpengaruh positif dengan standardized parameter sebesar 0,118. 
Hal tersebut membuktikan bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek di 
Sulawesi Utara sangat berpengaruh signifikan, yang menyebabkan keterlambatan 
penyelesaian proyek, yang pada akhirnya berdampak terhadap penyimpangan mutu 
pelaksanaan konstruksi jalan. 
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Gambar 4 Permodelan Hubungan Struktural Antar-Konstruk dengan Model SEM 
 
Tabel 5 Standardized Regression Hubungan Antar-Konstruk Hasil Model SEM 
Hubungan Antar-Konstruk Estimasi 
KETERLAMBATAN_PROGRES  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,809 
MUTU_PELAKSANAAN  KETERLAMBATAN_PROGRES 0,572 
MUTU_PELAKSANAAN  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,118 
 
Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan kriteria critica ratio (cr) 
skewness value sebesar ± 2,58 pada tingkat signifikansi 0,01. Data dapat dikatakan 
memiliki distribusi normal jika nilai critical ratio skewness value lebih kecil daripada 
harga mutlak 2,58. Nilai critical ratio skewness value semua indikator menunjukkan 
distribusi normal karena memiliki nilai kurang dari 2,58 dan uji normalitas multivariat 
memberikan nilai cr sebesar 2,578. Dengan demikian data memiliki distribusi normal 
secara univariat maupun multivariat.  
Outlier merupakan kondisi variabel dari suatu data yang memiliki karakteristik 
unik yang terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan observasi-observasi lainnya dan 
muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun variabel-
variabel kombinasi. Uji outlier dilakukan dengan memperhatikan nilai mahalanobis 
distance. Kriteria yang digunakan berdasarkan nilai Chi-square pada derajat kebebasan 22, 
artinya jumlah variabel indikator pada tingkat signifikansi p kurang dari 0,001. Nilai 
mahalanobis distance χ2 (22; 0,001) sebesar 48,268. Hal tersebut mengindikasikan semua 
observasi yang memiliki nilai mahalanobis distance lebih besar dari 48,268 merupakan 
multivariate outlier. Hasil uji outlier tertinggi adalah 35,287 pada observasi ke 33. Karena 
nilai mahalanobis distance tidak ada yang bernilai lebih besar dari 48,268, disimpulkan 
tidak terdapat outlier pada data. 
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Uji reabilitas indikator dilakukan dengan composite (construct) reability dan 
variance extracted. Cut-off value dari construct reability  minimal 0,70. Variance extracted 
memperlihatkan jumlah varian dari indikator yang diekstrakasi oleh bentukan variabel 
yang dikembangkan. Nilai variance extracted yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-
indikator tersebut telah mewakili secara baik konstruk yang dibentuk. Cut-off value dari 
variance extracted minimal 0,50. Perhitungan uji reabilitas masing-masing konstruk dapat 
diamati pada Tabel 6. 
 
Tabel 6 Uji Reabilitas Masing-Masing Konstruk Hasil Model SEM 
Konstruk  
Standardized  
Loading 
εϳ 
Construct 
Reability 
Variance  
Extracted 
X6  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,59 0,65 
0,89 0,67 
X7  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,82 0,34 
X8  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,66 0,56 
X9  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,66 0,56 
X10  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,64 0,59 
X11  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,78 0,39 
X16  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,64 0,59 
X17  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,70 0,50 
X20  RISIKO_KETERLAMBATAN 0,68 0,54 
Y2  MUTU_PELAKSANAAN 0,64 0,59 
0,87 0,50 
Y3  MUTU_PELAKSANAAN 0,67 0,55 
Y4  MUTU_PELAKSANAAN 0,68 0,54 
Y5  MUTU_PELAKSANAAN 0,76 0,42 
Y6  MUTU_PELAKSANAAN 0,76 0,43 
Y7  MUTU_PELAKSANAAN 0,69 0,53 
Y8  MUTU_PELAKSANAAN 0,67 0,55 
K9  KETERLAMBATAN_PROGRES 0,59 0,65 
0,87 0,54 
K8  KETERLAMBATAN_PROGRES 0,83 0,32 
K4  KETERLAMBATAN_PROGRES 0,73 0,47 
K5  KETERLAMBATAN_PROGRES 0,70 0,50 
K6  KETERLAMBATAN_PROGRES 0,77 0,41 
K7  KETERLAMBATAN_PROGRES 0,75 0,44 
 
Uji discriminant validity dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi 
antarkonstruk dengan akar kuadrat AVE tiap konstruk yang ditunjukkan pada Tabel 7. 
Variabel laten dengan nilai discriminant validity yang baik adalah yang memiliki nilai akar 
kuadrat AVE lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antarkonstruk. 
Penanganan risiko akibat keterlambatan progres proyek memerlukan komitmen 
kerjasama yang tepat solusi dan harus diberi sanksi tegas jika terjadi wanprestasi antar 
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Penanganan risiko tersebut dapat dilakukan 
dengan menahan risiko (risk retention), mengurangi risiko (risk reduction), mengalihkan 
risiko (risk transfer) ataupun dengan menghindari risiko (risk avoidance). Penanganan 
risiko di lapangan tersebut dilakukan dengan monitoring dan evaluasi rutin dan berkala 
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terhadap: (1) penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi keterampilan dan keahlian 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, 
(2) penggunaan material dan peralatan berat sesuai spesifikasi teknis, (3) pengujian mutu 
dilakukan dengan alat uji yang tersertifikasi, (4) pengendalian metode kerja sesuai dengan 
perkembangan teknologi, (5) kejujuran terhadap kejelasan administrasi proyek untuk 
menghindari defisiensi kontrak, dan (6) manajemen proyek yang lebih komprehensif dan 
integratif semua komponen konstruksi jalan.  
 
Tabel 7 Korelasi Antar-Konstruk dengan Akar Kuadrat AVE Hasil Model SEM 
 Risiko Keterlambatan Mutu 
Risiko 0,818   
Keterlambatan 0,809 0,707  
Mutu 0,118 0,572 0,735 
 
Upaya penanganan risiko tersebut sangat sesuai dengan hasil penelitian Mulyono 
(2013), yang menyimpulkan bahwa salah satu kelemahan penanganan konstruksi jalan 
nasional adalah ketidaktepatan sistem monitoring dan evaluasi yang saat ini lebih 
mengedepankan target penyerapan anggaran daripada target capaian mutu pelaksanaan. 
Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan secara terus menerus karena dapat berdampak  
risiko kegagalan bangunan jalan di awal umur rencana. Kegagalan bangunan jalan ini  
diawali dengan terjadinya pembiaran terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi jalan yang 
berlangsung selama proses pelaksanaan. Kegagalan pekerjaan konstruksi jalan diawali dari 
moral hazard pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bangunan jalan yang saat ini 
tidak faham akan dampak atau risiko yang timbul serta kaitannya dengan hukum pidana 
dan perdata bangunan. 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek sangat berpengaruh signifikan dalam 
menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek, pada akhirnya berdampak terhadap 
penyimpangan mutu pelaksanaan konstruksi jalan. Dari analisis risiko keterlambatan 
progres fisik terhadap mutu pelaksanaan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Utara dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  
(1) Indikator yang berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan progres proyek jalan 
nasional adalah: (a) pengelolaan peralatan yang kurang tepat, (b) kerusakan peralatan 
proyek, (c) permasalahan dalam pembebasan lahan, (d) keterlambatan pengiriman 
material, (e) keterlambatan pengiriman peralatan, dan (f) kelangkaan BBM. 
(2) Indikator yang berpengaruh signifikan terhadap penyimpangan mutu pelaksanaan 
jalan nasional adalah: (a) pengelolaan material yang kurang tepat, (b) strategi 
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pengadaan barang dan jasa kurang tepat, (c) kesalahan pengukuran dimensi dalam 
pekerjaan, (d) kurangnya kualitas komunikasi kontraktor dan subkontraktor, (e) 
rendahnya pengawasan terhadap subkontraktor, (f) pengelolaan SDM yang kurang 
tepat, dan (g) kurangnya pelatihan tenaga kerja. 
(3) Indikator yang berpengaruh signifikan terhadap risiko keterlambatan progres proyek 
dan penyimpangan mutu pelaksanaan adalah: (a) ketidaktepatan teknologi 
pelaksanaan proyek, (b) kesalahan metode kerja, (c) ketidaksesuaian kualitas material 
atau peralatan, (d) defisiensi spesifikasi dan gambar kerja, (e) ketidaklengkapan 
dokumen perencanaan, (f) pengendalian proyek yang kurang memadai, (g) 
ketidaktepatan pelaksanaan manajemen proyek, (h) kompetensi tenaga kerja yang 
rendah, dan (i) defisiensi kontrak. 
Penanganan risiko di lapangan diarahkan untuk mencegah kegagalan bangunan 
jalan, sehingga diperlukan sistem monitoring dan evaluasi rutin dan berkala terhadap: (1) 
penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi keterampilan dan keahlian sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan 
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, (2) penggunaan material 
dan peralatan berat sesuai spesifikasi teknis, (3) pengujian mutu dilakukan dengan alat uji 
yang tersertifikasi, (4) pengendalian metode kerja sesuai dengan perkembangan teknologi 
dan sumber daya yang tersedia, (5) kejujuran terhadap kejelasan administrasi proyek untuk 
menghindari defisiensi kontrak, (6) manajemen proyek yang lebih komprehensif dan 
integratif semua komponen konstruksi jalan untuk menghindari konflik antar pihak, dan 
(7) konsultan pengawas harus dilibatkan dalam pemilihan subkontraktor maupun supplier 
material konstruksi jalan. 
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